

Mobiilsed robotid MHK0020 nädalaaruanne		
Gruppi nimi	Patarei vangla	Aruande number
Grupi juht	Kustas Kõiv	3
Grupi liikmed	Kristjan Soomänd Marko Laan Ott Reinhold	Kuupäev 09.03.2011
Grupi otsene juhendaja:	Raivo Sell	
Aruanne tuleb laadida grupi juhi poolt e-õppe keskkonda vastava nädala juurde. Nädalaaruande tähtaeg on neljapäev kell 9:00 (hilinenud aruanded saavad vähem punkte). Küsimuste korral võtke ühendust juhendajaga: Raivo Sell V308 (6203201)		

Püstitatud ülesanded (juhendajate poolt või eelmise nädala grupi plaanid)

- Demolahendi valmistamine ja lahenduse testimine
- Ettekande valmistamine

Tehtud tööd (Kirjeldage töökäiku, probleeme, ideid)

- Koostasime joonise alusel lõikus failid
- Freesisime välja detailid (korpuse ja teiste detailide jaoks)
- Koostasime lõigatud tükkidest demolahendi
- Testisime lahendust

Tulemused (konkreetsed tulemused ja valmidusaste (algstaadiumis -A, Prototüüp -P, Valmis -V))

- -P Sorteerimis lahendus töötab. Üldine korpus vajab veel väikest viimistlust valmimiseks.
- -A juhtprogrammi koostamisega alustasime.

Probleemid (Kiiret lahendamist vajavad probleemid)

- Testimiseks vajaliku mehaanika koostamine. Piisava pinge saamine mootori juhtimiseks.

Grupist sõltumatud (vajavad juhendaja abi/otsust)

-

Järgmise nädala tööd (töö nimetus, vajalikud vahendid, planeeritud tulemus koos valmisdusastmega)

- Prototüübi lõpliku lahenduse leidmine.
- Lahenduse vajalike detailide projekteerimine ja välja lõikamine.
- Planeeritud tulemused: Prototüübi lõpliku lahenduse valmistamine.

Kommentaariid (jms, mis ei sobi eelpool toodud alajaotiste alla)

Lisad (graafiline materjal, tabelid, kirjeldused, jne.)