

Mobiilsed robotid MHK0020 nädalaaruanne		
Gruppi nimi	Patarei vangla	Aruande number
Grupi juht	Kustas Kõiv	2
Grupi liikmed	Kristjan Soomänd Marko Laan Ott Reinhold	Kuupäev 23.02.2011
Grupi otsene juhendaja:	Raivo Sell	
Aruanne tuleb laadida grupi juhi poolt e-õppe keskkonda vastava nädala juurde. Nädalaaruande tähtaeg on neljapäev kell 9:00 (hilinenud aruanded saavad vähem punkte). Küsimuste korral võtke ühendust juhendajaga: Raivo Sell V308 (6203201)		

Püstitatud ülesanded (juhendajate poolt või eelmise nädala grupi plaanid)

- Erinevate ideelahenduste hulgast välja valida üks, mis sobib põhimõttelahenduseks.
- Ettekande valmistamine

Tehtud tööd (Kirjeldage töökäiku, probleeme, ideid)

- Arutasime valitud põhimõttelahenduse teostust.
- Valisime patareide esialgse joondamise meetodi.
- Tegelesime pataride testimise ja hilisema sorteerimise lahenduskäiguga.
- Valisime välja suuremad komponendid.
- Käisime poes valitud lahenduseks sobivat kuplit valimas.

Tulemused (konkreetsed tulemused ja valmidusaste (algstaadiumis -A, Prototüüp -P, Valmis -V))

- -A Valisime välja põhimõttelahenduse, mida tutvustame ettekande käigus. Käisime poes prototüübi jaoks sobi detaile valimas. Valisime sobiva kupli lahenduse jaoks.

Probleemid (Kiiret lahendamist vajavad probleemid)

-

Grupist sõltumatud (vajavad juhendaja abi/otsust)

- Valitud kupli sobivus.

Järgmise nädala tööd (töö nimetus, vajalikud vahendid, planeeritud tulemus koos valmisdusastmega)

- Põhimõtte lahenduse edasine arendus.
- Ülesannete jaotamine.
- Planeeritud tulemused: Valitud lahenduse tööpõhimõtte tomimise saavutamine ja prototüübi demo valmimine

Kommentaariid (jms, mis ei sobi eelpool toodud alajaotiste alla)

Lisad (graafiline materjal, tabelid, kirjeldused, jne.

- Mõningad lahendusideede 3D joonised